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Työ liittyy valtioneuvoston käynnistämään viisivuotiseen Kosteus- ja hometalkoot -
toimenpideohjelmaan, jonka tavoitteena on kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien 
terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten vähentäminen sekä uusien koste-
usvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa. 
Tämän työn tarkoituksena oli tehdä esiselvitys kosteus- ja homevauriokorjauksissa 
käytettävien rakennusurakkasopimusten kehittämisestä niin, että ne ottaisivat parem-
min huomioon kosteusvauriokorjauksissa ilmeneviä erityispiirteitä. Työssä tehtiin kat-
tava valtakunnallinen kysely, jonka tulokset antoivat lähtökohdat tiedoille, mitä urak-
kasopimusasiakirjoissa on kehitettävää eri urakkasopimusosapuolten mielestä. 
 Selvityksessä tuli ilmi, että suurimpana ongelmana pidettiin rakennuttajien epäpäte-
vyyttä hankkeiden läpiviennissä sekä kykyä tehdä sopimuksia, jotka ottaisivat huomi-
oon kosteus- ja homekorjauksissa vaadittavia erityisasioita. Myös hankkeiden muiden 
osapuolten pätevyyksiä tulisi selvityksen mukaan lisätä ja kehittää. Rakennusurakka-
sopimusasiakirjoissa kehitettävää oli eniten teknisissä asiakirjoissa ja niihin liitettävis-
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This work is connected to the 5-year moisture and mould initiative started by the 
Council of State, in which the objective is to reduce health hazards and economic 
losses from problems caused by damp and mould and to prevent the generation of ad-
ditional moisture problems in new construction and renovation. 
The purpose of this work was to make a preliminary survey to develop construction 
piecework contracts of moisture and mould damage repairs in a manner that would 
better take into account the special characteristics of moisture damage repairs.            
A nationwide inquiry was conducted as a part of the work. This inquiry informed 
about the information which needs to be improved in the piecework contract docu-
ments, according to the parties involved. 
The survey indicated that the inability of the builders to follow through on the projects 
and to form contracts which would pay attention to the special requirements of damp 
and mould repairs were considered to be the biggest problems. Also, the competences 
of the other parties of the undertakings were also improved. In the construction con-
tract documents the greatest potential for development was in technical documentation 
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Kosteus- ja homevaurioista johtuvat rakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat merkit-
täviä terveydellisiä haittoja ja suuria kansantaloudellisia kustannuksia. Hallitus teki 
periaatepäätöksen korjausrakentamisesta 18.9.2008. Tämän toteuttamiseksi ympäris-
töministeriö laati korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelman 2009–
2017,  jossa yhtenä hankekokonaisuutena on kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy ja 
korjaaminen. Tämän hankekokonaisuuden suorittamiseksi valtioneuvosto päätti 
24.2.2009 käynnistää viisivuotisen Kosteus- ja hometalkoot -toimenpide-ohjelman 
vuosille 2009–2013. (Valtioneuvoston periaatepäätös 2009.) 
Kosteus- ja hometalkoiden keskeisenä tavoitteena on muuttaa alan toimintakulttuuria 
niin, että se mikä korjataan, korjataan oikein ja oikeassa järjestyksessä. Vastaavasti 
toimintakulttuuria ja alan osaamista kehittämällä tähdätään uusien kosteusvaurioiden 
syntymisen torjumiseen. (Perustelumuistio 2010.) 
Kosteus- ja hometalkoot -toimenpide-ohjelma on laaja kokonaisuus, jonka yhtenä 
osana on rakennusurakkasopimusasiakirjojen kehittäminen. 
Tämän työn tarkoituksena oli tehdä esiselvitys kosteus- ja homevauriokorjauksissa 
käytettävien rakennusurakkasopimusten kehittämisestä niin, että ne ottaisivat parem-
min huomioon kosteusvauriokorjauksissa ilmeneviä erityispiirteitä. Työ toteutettiin 
tutkimalla ensin nykyisiä jo olemassa olevia sopimuspohjia ja liitteitä sekä selvittä-
mällä mitä maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus, rakennusmää-
räykset ja Rakentamisen yleiset sopimusehdot sisältävät aiheesta. Näiden kirjallisuus-
selvitysten ohella tehtiin valtakunnallinen kyselytutkimus sekä haastatteluja nykyisistä 
sopimuskäytännöistä. 
2 KOSTEUS- JA HOMETALKOOT-TOIMENPIDEOHJELMA 
Talkoiden ohjelmapäällikkönä toimii tekniikan tohtori Juhani Pirinen, jonka tueksi on 
nimitetty poikkihallinnollinen ja yhteiskunnallisesti laaja-alainen ohjausryhmä. Ohja-
usryhmässä on edustettuna mm. sosiaali- ja terveysministeriö (STM),  opetus- ja kult-
tuuriministeriö (OKM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos 
(TTL), Senaattikiinteistöt, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto (RAKLI), Kuntaliit-
to ja Itä-Suomen yliopisto. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Helena 
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Säteri. Ohjelmaa johdetaan ympäristöministeriöstä, mutta se toimii läheisessä yhteis-
työssä mm. sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä mui-
den valtionhallinnon toimijoiden kuten myös kuntasektorin ja yritysmaailman kanssa. 
(Perustelumuistio 2010.) 
2.1 Kosteus- ja homeongelmat koskevat suurta osaa suomalaisista 
Kosteus- ja homeongelmia on kaikessa rakennuskannassa: kouluissa, sairaaloissa, 
asunto-osakeyhtiöissä, omakotitaloissa sekä toimistorakennuksissa. Rakennusten kos-
teusvauriot aiheutuvat rakennusosien vanhenemisesta, suunnitteluvirheestä tai suunni-
telman puutteesta, rakennustyössä tehdyistä virheistä, puutteista rakentamisen laadun 
hallinnassa sekä puutteellisesta huollosta tai käyttövirheestä. Myös kosteus- ja home-
vauriokorjaukset epäonnistuvat usein, ja sisäilmaan liittyvä oireilu ja sairastelu jatku-
vat korjausten jälkeen. Arvioiden mukaan 600 000 – 800 000 suomalaista altistuu päi-
vittäin kosteus- ja homevaurioille kodeissa, työpaikoilla tai muissa julkisissa raken-
nuksissa. Välitön kosteus- ja homevaurioiden korjaustarve on noin 250 000 pientalos-
sa, 8 000 asuinkerrostalossa, 1 300 koulussa sekä n. 15 %:ssa hoitoalan rakennusten 
pinta-alasta. Kosteus- ja homevauriot aiheuttavat suoria kustannuksia terveydenhuol-
tojärjestelmällemme yli 200 miljoonaa euroa vuodessa ja huonon sisäilmaston aiheut-
tamien kustannusten on kaiken kaikkiaan arvioitu olevan jopa 3 miljardia euroa vuo-
dessa. Tämä on samaa luokkaa, mitä kuluu rakennusten vuotuiseen lämmittämiseen. 
(Perustelumuistio 2010.) 
2.2 Kosteus- ja hometalkoiden keskeiset tavoitteet ja toimet 
Valtioneuvoston periaatepäätökseen kirjattiin 24 toimenpidettä, joiden avulla valtion 
hallinnon eri sektorit yrittävät parantaa tilannetta. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmalle 
on tehty lisäksi viisivuotissuunnitelma, joka toteutetaan yhdessä rakennus- ja kiinteis-
töalan sekä koulutus- ja tutkimussektoreilla toimivien tahojen kanssa. Hyvin tärkeää 
on saada myös näiden alojen toimijat talkoisiin mukaan. Kosteusongelmat koskevat 
meitä kaikkia, mutta ne ratkeavat rakennussuunnittelijoiden työpöydällä ja käytännön 
rakentajien toimenpiteissä. Tästä syystä ohjelman aikana panostetaan tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen, jolla varmistetaan, että uudet rakenneratkaisut ja järjestelmät toimi-
vat kosteusfysikaalisesti oikein ja ennaltaehkäisevät haitallisten mikrobikasvustojen 
syntyä ja muita sisäilmaongelmia. (Perustelumuistio 2010.) 
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Talkoiden tavoitteena on, että korjaushankkeiden yhteydessä tehtäisiin aina korjaus-
suunnittelun lähtötiedoiksi tarvittavat rakenteiden kosteus- ja homevauriotutkimukset 
sekä järjestelmien kuntotutkimukset. Talkoiden aikana on tarkoitus yhdenmukaistaa 
rakennusten ongelmien selvitysprosessit terveyshaittaepäilytilanteessa ja vaurioiden 
ennaltaehkäisyyn liittyvässä toiminnassa, jotta rakennuksen omistaja osaa tilata oikeat 
selvitykset. Epäluotettavien menetelmien tarjoajia saadaan tällä tavalla myös karsittua 
markkinoilta. Kosteus- ja hometalkoiden yhteydessä päivitetään ympäristöministeriön 
kosteus- ja homevaurioiden kuntotutkimiseen ja korjaussuunnitteluun liittyvät oppaat 
(Ympäristöopas 28 ja 29) ja laaditaan puuttuvat tarkemmat suunnitteluohjeet tyypilli-
simpien homevaurioiden korjaamiseen. Toimivat suunnitteluohjeet vähentävät uusien 
virheiden syntymistä ja sitä kautta terveyshaittojen uusiutumista. Näiden ohjeiden 
käyttöönottoa suunnittelijoiden ja rakentajien keskuudessa edistetään koulutuksella ja 
tiedotuksella. (Perustelumuistio 2010.) 
3 SOPIMUSTEN NYKYTILANNE 
Urakkasopimusten laatimisen helpottamiseksi on laadittu urakkasopimusmalleja sekä 
niihin liittyviä yleisiä sopimusehtoja. Malleja julkaisee Rakennustietosäätiö RT-
tiedostoina. Lisäksi samoja tiedostoja on saatavissa Suomen Kiinteistöliiton KH-
tiedostoina ja Rakennusmedian Ratu-tiedostoina. Tiedostojen esimerkit ja ohjeet on 
tehty keskikokoisesta rakennushankkeesta ja  yleispäteviksi niin, että ne soveltuvat 
monenlaisiin urakoihin. Mallit soveltuvat laajasti käytettäväksi, mutta yksittäistapauk-
sissa niistä on poikettava hankkeen vaatimusten mukaisesti. 
Korjausrakentamiseen soveltuvia urakkasopimuspohjia ovat mm. 
• urakkasopimus RT 80260 
• KVR-urakkasopimus RT 80278 
• pienurakkasopimus RT 80265 
• rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RT 80262 
• rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus RT 80264 
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• laskutyösopimus RT 80244 
RT-kortistossa on pelkästään erilaisia urakka-asiakirjapohjia 36 kpl, joten oikeiden 
sopimusasiakirjojen valinta, niiden täyttö ja varmuus siitä, että kaikki tarvittava tieto 
ja halutut asiat on kirjattuna niihin, saattaa olla haastavaa jopa alan asiantuntijoille. 
3.1 Juridiikka 
Urakkasopimuksissa keskeistä on sopimusvapaus, joka merkitsee niiden sisältö- ja 
muotovapautta. Tämä tarkoittaa, että osapuolet voivat sopia mitä tahansa, kunhan so-
pimusvelvoite ei ole lain vastainen. Tällaisia erityislakeja ovat mm. maankäyttö- ja 
rakennuslaki sitä täydentävine asetuksineen ja ympäristöministeriön Suomen raken-
tamisen määräyskokoelma (RakMK). Näissäkään erityislaissa ei ole määräyksiä, 
kuinka sopimukset tulee laatia. 
Sopimusehtojen tunteminen on rakennuttajille ja urakoitsijoille ehdottoman tärkeää, 
koska rakennusurakkasopimuksia ei ole säännelty lailla. Myös eri urakkamuotojen 
tunteminen on tärkeää, koska valittava urakkamuoto vaikuttaa käytettäviin sopimuseh-
toihin ja kilpailuttamiseen. Sopimusosapuolten tulee myös tuntea urakoitsijoiden va-
lintaa koskevat kilpailuoikeudelliset periaatteet, jotka ovat erilaiset julkisella ja yksi-
tyisellä sektorilla. (Oksanen, A., Laine, V & Kaskiaro, K. 2010.) 
3.1.1 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muodostaa perustan suomalaiselle 
urakkasopimusjuridiikalle. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot sisältävät paljon yk-
sityiskohtaisia osapuolia velvoittavia sopimusmääräyksiä, joiden soveltaminen edel-
lyttää kokemusta rakennuttamisessa ja urakoinnissa. Tämän takia rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä ammattimaisessa rakennut-
tamisessa. Pienissä rakennushankkeissa on suositeltavampaa käyttää pienurakoita 
koskevia sopimusehtoja. Sopimusehdot on kuitenkin laadittu tiettyä keskivertotilan-
netta varten, joten sopimusehtoja laadittaessa on ehdoista poikkeaminen otettu huomi-
oon mainitsemalla useissa kohdin ”ellei toisin ole sovittu”. Koska urakkasopimuksissa 
vallitsee sisältövapaus, sopijapuolilla on aina oikeus poiketa ehtojen määräyksistä 
muissakin kohdissa siitä huolimatta, että poikkeamismahdollisuudesta ei ole ehdoissa 
nimenomaisesti mainittu. (Oksanen & al. 2010.) 
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Sopimusehtojen sisäinen rakenne perustuu ns. tehtävälähtöisyyteen. Ehdoissa koros-
tuvat eri osapuolten keskeiset tehtävät pää- ja sivusuoritusvelvollisuuksineen, työmaa-
palveluineen, työmaan johto- ja yhteistyövelvoitteineen sekä laadun varmistuksineen. 
Sopimusehdoissa urakka-asiakirjat on jaettu kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. 
Toinen tapa jakaa asiakirjat on jakaa ne aina voimassa oleviin, yleisiin ja hankekohtai-
siin asiakirjoihin (kuva 1).  
Kaupalliset asiakirjat ovat 
• urakkasopimus 
• urakkaneuvottelupöytäkirja 
• rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
• tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
• urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
• urakkarajaliite 
• tarjous 
• määrä- ja mittaluettelot 
• muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
Tekniset asiakirjat ovat 
• työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
• sopimuspiirustukset 
• yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
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Aina voimassa olevia sopimuksiin vaikuttavia asioita ovat lait, asetukset ja viran-
omaismääräykset, kuten myös niin sanotun hyvän rakennustavan mukainen toiminta. 
Yleisiä kaupallisia asiakirjoja ovat rakennushankkeen yleiset sopimusehdot 
(YSE1998), alistamissopimukset ja lomakkeet, teknisiä asiakirjoja ovat rakennushan-
keen yleiset laatuvaatimukset (RYL2000), normit, standardit, ohjeet ja yleiset työse-
losteet. 
 
Kuva 1. Korjaushankkeen sopimusasiakirjat (Koho) 
 
3.1.2 Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasuojaehdot RYS-9 1998 
Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus -lomake ja kyseiset sopimusehdot sovel-
tuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuk-
sissa, jotka koskevat rakennuksen tai sen yhteyteen kuuluvan kiinteän rakennelman 
rakentamista tai korjausrakentamista, em. hankkeeseen liittyvää osaurakkaa 
(esim.LVI-, maalaus-, sähköasennus-, katto- tai vedeneristystyöt), jonka arvonlisäve-
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rollinen urakkahinta on noin 10 000 euroa tai enemmän, asuinhuoneiston peruskorja-
usta tai -parannusta, jonka arvonlisäverollinen urakkahinta on noin 10 000 euroa tai 
enemmän, muuta em. suorituksen yhteydessä suoritettavaa rakennus- tai korjaushank-
keeseen liittyvää palvelusta, kun tilaaja käyttää työn kohdetta pääasiallisesti muuhun 
tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa. Ehtoja ei kuitenkaan sovelleta urakoitsijan 
ja kuluttajan välillä tehtäviin sopimuksiin asuinhuoneistokohtaisista suunnittelu-, lisä- 
tai muutostöistä asuntokauppalain piiriin kuuluvassa asuntojen uudistuotannossa. Näi-
den sopimusehtojen lisäksi tilaajan ja urakoitsijan väliseen sopimussuhteeseen sovel-
letaan kuluttajansuojalakia. (Ratu 425-T.) 
3.1.3 Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot REYS-8 1995 
Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus -niminen lomake ja kyseiset sopimuseh-
dot soveltuvat käytettäviksi urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on arvonlisäverolli-
selta urakkahinnaltaan enintään noin 10 000 euroa maksavien lvi-, maalaus-, sähkö-
asennus- tai katto- ja vedeneristystöiden suorittaminen yksityishenkilön rakennukseen, 
asuinhuoneistoon tai kiinteään omaisuuteen, jota hän käyttää pääasiallisesti muuhun 
tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa. Jos urakka on taloudelliselta merkityksel-
tään selvästi edellä mainittua suurempi, sopimuslomake ja kyseiset sopimusehdot ei-
vät sovellu urakkasopimuksen tekemiseen. Näiden sopimusehtojen lisäksi tilaajan ja 
urakoitsijan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajansuojalakia. 
3.1.4 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus 
Päävastuu rakennushankkeen toteuttamisesta on rakennuttajalla. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, 
että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja mää-
räysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti (MRL 119 §). Laki myös edellyttää, että 
hankkeen toteuttamisessa käytetään riittävän pätevää henkilöstöä. Tämä merkitsee 
käytännössä ammattitaitoisten suunnittelijoiden, työnjohtajien ja urakoitsijoiden käyt-
töä. Suunnittelu- ja urakkasopimuksin rakennuttaja käytännössä siirtää vastuuta sopi-
muskumppaneilleen, joilla täytyy olla edellytykset suunnitella ja toteuttaa hanke lain 
edellyttämällä tavalla. (Oksanen & al. 2010.) 
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Maankäyttö- ja rakennuslaki on kuitenkin ainoastaan yleislainsäädäntö, jolla luodaan 
vähimmäiskriteerit toteutettaville rakenteille. Kulloisessakin rakentamistilanteessa so-
pimuksin sovitaan tarkemmin rakentamiselle asetettavista vaatimuksista. 
3.1.5 Suomen rakentamisen määräyskokoelma 
Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät 
ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne 
täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset. 
Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. 
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä 
nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä 
rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät. 
3.2 Urakkamuodot ja niiden jaottelu 
Rakennushankkeet vaihtelevat sisällöltään ja laajuudellaan huomattavasti, joten käy-
tössä on lukuisia erilaisia urakkamuotoja. Urakkamuodot voidaan jaotella suoritusvel-
vollisuuden laajuuden, urakkahinnan maksuperusteen ja urakoitsijoiden välisten suh-
teiden mukaan. Näitä eri tekijöitä yhdistelemällä ja ottamalla huomioon hankkeen eri-
tyispiirteitä saadaan rakennushankkeeseen sopiva urakkamuoto. (RT 16–10768.) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 on laadittu niin, että ehtoja voidaan 
käyttää eri urakkamuodoissa. Urakkamuodon erityispiirteet tulee kuitenkin ottaa huo-
mioon ja tarpeen vaatiessa sisällyttää erityisehtoja laadittavaan sopimukseen. 
3.2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukainen jako 
1. Kokonaisurakka 
Perinteisessä kokonaisurakassa tilaaja vastaa suunnitelma-asiakirjoista ja tekee sopi-
muksen yhden urakoitsijan kanssa. Urakoitsija vastaa rakennustöistä kokonaisuudes-
saan urakkasopimuksen mukaisesti suunnitelma-asiakirjojen pohjalta. Urakoitsija te-
kee omiin nimiinsä aliurakkasopimukset. Tämän urakkamuodon hyvänä puolena voi-
daan pitää vastuuasetelman selkeyttä. Kosteus- ja homekorjaushankkeet vaativat tilaa-
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jalta kuitenkin sen, että kohde on riittävän hyvin tutkittu ja suunnitelmat ovat valmiit 
ja riittävän tarkat. 
2.  KVR- eli kokonaisvastuu-urakka 
KVR-urakassa urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa kohteen tilaajan antamien lähtötie-
tojen pohjalta, joten urakoitsijan vastuu on olennaisesti laajempi verrattuna perintei-
seen kokonaisurakkaan. Urakkamuodossa on keskeistä sopia menettelytavoista, joilla 
todetaan tilaajan tavoitteiden toteutuminen. Edellyttää rakennuttajalta ammattitaitoista 
valvontaa. 
3. Jaettu urakka 
Pääurakkamuodoissa (kokonais- ja KVR-urakka) urakoitsijalla on vastuu rakennus-
töistä, työmaan johdosta ja hankinnoista. Jaetuissa urakoissa rakennustyö on pilkottu 
osasuorituksiin, joissa kukin urakoitsija vastaa omalta osaltaan rakennuskohteen työ-
suorituksesta rakennuttajalle. Jaettu urakka on tilaajalle haastava urakkamuoto, koska 
tilaajalla on vastuu huolehtia eri urakoiden yhteensovittaminen. 
3.2.2 Maksuperusteen mukainen jako 
1. Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa sovitulle työlle määritellään urakkasopimuksessa kiinteä hinta, 
jonka tilaaja maksaa urakoitsijalle, jolloin riski rakennuskustannuksista on urakoitsi-
jalla. Kokonaishintaurakka on tilaajan kannalta kustannusriskiltään varma vaihtoehto, 
mutta sen käyttö edellyttää varsin valmiita suunnitelmia. 
2. Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakoissa tilaaja jakaa työn mitattaviin osiin, joille urakoitsija määrittää 
yksikköhinnan. Urakoitsijan korvaus määräytyy toteutuneen yksikkömäärän mukaan. 
3. Laskutyöurakka 
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Laskutyössä tilaaja maksaa urakoitsijalle työssä toteutuneet kustannukset lisättynä so-
vitulla palkkiolla, joten riskin rakennuskustannuksista kantaa rakennuttaja. Lasku-
työurakkaa käytetään tyypillisesti kohteissa joissa rakenteisiin liittyy epävarmuusteki-
jöitä esim. juuri korjausrakentamisessa. 
4. Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakassa rakennuttaja korvaa urakoitsijalle kustannukset laskutyö- tai yk-
sikköhintojen perusteella kuitenkin niin, että tavoitehinnan alittuessa tai ylittyessä 
urakkahintaa alennetaan tai ylennetään hinnoittelumallin mukaisesti. 
3.2.3 Urakoitsijoiden välisen suhteen mukainen jako 
1. Aliurakka 
Aliurakassa pää- tai sivu-urakkaan kuuluvia osatöitä suorittava urakoitsija on sopi-
mussuhteessa pääurakoitsijaan tai sivu-urakoitsijaan.  
Sivu-urakassa pääurakkaan kuulumattomia töitä suorittava urakoitsija on sopimussuh-
teessa rakennuttajaan. 
2. Alistettu sivu-urakka 
Alistettu sivu-urakka on urakka, jossa rakennuttaja, pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat 
ovat tehneet erillisen alistamissopimuksen, jolla korostetaan pääurakoitsijan työmaan 
töiden yhteensovitusvelvollisuutta ja sivu-urakoitsijoiden sitoutumista pääurakoitsijan 
ohjeiden noudattamiseen sekä sovitaan urakoitsijoiden keskinäinen vastuu toisilleen 
aiheuttamistaan vahingoista. (RT 16–10768.) 
3.3 Pätevyydet 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus määrittelee työnjohtajalle ja suunnittelijalle 
minimivaatimukset koulutuksesta ja vaadittavasta työkokemuksen pituudesta. Työnte-
kijöiltä ei maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksissa eikä rakennusmääräyksissä 
vaadita mitään erityistä koulutusta eikä pätevyyksiä. 
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Systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän rakentaminen kosteus- ja home-
vaurioalalle on välttämätöntä. Tällä hetkellä kosteus- ja homevauriokorjaukset epäon-
nistuvat usein, koska osaamisessa on puutteita koko ketjussa: tutkimuksessa, suunnit-
telussa, korjaamisessa ja valvonnassa. Arviolta noin 25 000 rakennusammattilaista 
joutuu vuosittain tekemisiin kosteusvauriokorjausten kanssa. (Perustelumuistio 2010.) 
3.3.1 Vastaava työnjohtaja 
Rakennustyön vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut tehtä-
vään soveltuvan rakennusalan korkeakoulututkinnon tai rakennusasetuksen 
(266/1959) työnjohtajalta edellytetyn tutkinnon. Lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen 
laatu ja laajuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla. ( Maankäyttö- 
ja rakennusasetus 70 §.) 
3.3.2 Suunnittelija 
Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla asianomaiseen 
suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi 
rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä koke-
mus kyseisen suunnittelualan tehtävistä. ( Maankäyttö- ja rakennusasetus 48 §.) 
3.3.3 Valvoja 
Rakennustyön valvojalla ei ole lakiin eikä viranomaisvaatimuksiin perustuvia päte-
vyysvaatimuksia mutta rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät, että hänellä 
on tehtävän edellyttämä ammattipätevyys. 
3.3.4 Rakennuttaja tai tilaaja 
Rakennustyön tilaajalla tai rakennuttajalla ei ole lakiin eikä viranomaisvaatimuksiin 
perustuvia pätevyysvaatimuksia, eivätkä mitkään yleiset sopimusehdot edellytä, että 
heillä kuuluisi olla pätevyyksiä tai vaadittavaa ammattiosaamista.  
  17 
 
 
4 LAADUNVARMISTUS  
Rakennuttajan rakentamisvaiheen toiminnassa korostuu myötävaikutusvelvollisuus 
sekä työmaavalvonta. Myötävaikutusvelvollisuus on luonteeltaan urakoitsijan suori-
tuksen edellytyksiä luovaa tai ylläpitävää, joihin sisältyy mm. viranomaislupien hank-
kiminen ja suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen ajoissa urakoitsijan käyttöön sisäl-
löllisesti verrattuna ja tarkastettuna. ( Kankainen & al. 2001.) 
4.1 Työmaavalvonta 
Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tulee jokaiseen rakennushankkeeseen luoda 
toimiva valvontaorganisaatio. Organisaation muodostamiseen vaikuttavat ennen kaik-
kea urakkamuoto ja urakkaohjelman erityismääräykset sekä urakan laajuus- ja vaike-
usaste, aikataulu ja urakoitsijan oma laadunvalvonta. Tilaaja voi tehdä valvonnan 
omana työnä tai teettää osittain tai kokonaan ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. (Kan-
kainen & Junnonen. 2004.) 
Rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii rakennustyön 
riittävästä valvonnasta. Rakennuttajan pääasiallisena laadunvarmistustoimenpiteenä 
rakentamisvaiheessa on työmaavalvonta (YSE 1998, 59–62 §). Varsinaisen rakennus-
töiden valvonnan suorittaa rakennuttajan palkkaama työmaavalvoja. Työmaavalvon-
nan ensisijaisena tavoitteena on urakoitsijan tekemän työn sopimuksenmukaisuuden 
varmistaminen. Valvonnan toissijaisena tavoitteena on virheiden ja ongelmien ennalta 
ehkäiseminen antamalla suunnitelmia täydentäviä ja täsmentäviä ohjeita. (Kankainen 
& Junnonen. 2001.) 
Valvontatyön menestyksekäs suoritus edellyttää valvonnalta seuraavien periaatteiden 
noudattamista: 
• Valvojan tulee perehtyä hyvin urakka-asiakirjoihin saadakseen selkeän kuvan 
halutusta työn lopputuloksesta. 
• Valvojan tulee suunnitella valvontatyönsä tehokkaaksi ja taloudelliseksi. 
• Valvojan tulee toimia työmaalla yhteistyötä edistävästi ja pyrkiä luomaan hyvä 
yhteishenki hankkeen eri osapuolten välille. 
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• Valvojan tulee ilmoittaa havainnoistaan ajoissa urakoitsijalle virheiden mini-
moimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Asioihin tulee pyrkiä puuttumaan ennen 
työsuorituksen aloittamista eikä vasta virheitä havaittaessa. 
• Valvojan tulee antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijalle sopimusasiakirjojen 
selventämistä koskevia ja työnsuoritukseen liittyviä ohjeita. Valvoja ei kuiten-
kaan saa johtaa työtä urakoitsijan puolesta. (Kankainen & Junnonen. 2001.) 
4.2 Laatusuunnitelma 
Laatusuunnitelma kuvaa menettelytavat kuinka hankkeessa toimitaan, täsmentää 
urakka-asiakirjoissa edellytetyn laadunvarmistuksen sekä kokoaa asiakirjoissa vaadi-
tut asiat toimintaohjeiksi ja torjuu ennalta ongelmia. 
5 KYSELYTUTKIMUS 
Kysely tehtiin lähettämällä sähköinen kyselylomake (liite 1) n. 70:lle alan asiantunti-
jalle, joista 62 vastasi kyselyyn. Kosteus- ja hometalkoiden edustajat valitsivat kysely-
tutkimukseen mukaan otettavat rakentamisen alan asiantuntijat. Vastanneista noin 
kolmasosa toimii valvojina, noin neljäsosa rakennuttajina, loput jakautuu puoliksi 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden suhteen (kuva 2).  Kyselyn vastauksista ja vapaasti 
kirjoitettujen perustelujen pohjalta saatiin paljon ajankohtaista tietoa kosteus- ja ho-
mekorjauksiin liittyvistä asiakirjaongelmista. 
 




Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden pääasialliset toimenkuvat 
 
5.1 Kyselytutkimuksen vastaukset 
Kysymykseen millaisena vastaajat näkivät rakennuttajan ammattitaidon kosteus- ja 
homevaurioisen rakennuksen korjaushankkeessa, lähes puolet vastasi pitävänsä am-
mattitaitoa keskinkertaisena (kuva 3). Kolmasosan mielestä ammattitaito on heikko, 
vain noin 3 % vastaajista piti ammattitaitoa erinomaisena ja noin 17 % hyvänä. Va-
paamuotoisina perusteluina vastaajat mainitsivat muun muassa, että rakennuttajat kes-
kittyvät lähinnä aikataulullisten ja taloudellisten asioiden hallintaan. Oletetaan itses-
tään selvänä, että urakoitsija huolehtii riittävän teknisen laadun syntymisestä. Kilpai-
lutus ei anna välttämättä edellytyksiä hyvään lopputulokseen. Vastaajien mielestä ra-
kennuttajilta usein puuttuu rakennustekniikan ja rakennusfysiikan taitotieto eikä sopi-
musasiakirjojakaan osata välttämättä käyttää, ”lähdetään soitellen sotaan”, kuten yksi 
vastaajista kirjoitti.  
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Kuva 3. Millaisena nähdään rakennuttajan ammattitaidon kosteus- ja homevaurioisen 
rakennuksen korjaushankkeessa 
 
Kyselyssä eri urakkamuotojen soveltuvuudesta erottui selkeästi kaksi urakkamuotoa, 
laskutyöurakka ja tavoitehintaurakka sekä tuntityönä tekeminen (kuva 4). Näitä kahta 
tapaa piti parhaiten soveltuvana yli puolet vastaajista, myös kokonaisurakka kahden-
kymmenen prosentin (20 %) ja yksikköhintaurakka kahdeksantoista prosentin (18,33 
%) kannatuksella erottui muista vaihtoehdoista.  Eri kysymysten perusteluissa tuli 
esille useasti ehdotus, jossa purkutyöt tehtäisiin erikseen tuntitöinä ja sen jälkeen itse 
korjaus kokonaisurakkana. 
 




Kuva 4. Vastaukset urakkamuotojen soveltuvuudesta kosteus- ja homekorjauksiin 
 
Kysymyksiin sopimuspohjien käytöstä ja niiden soveltuvuudesta vastaajat ovat pitä-
neet RT-sopimuspohjista parhaiten soveltuvana urakkasopimusta sekä pienimmissä 
korjauksissa pienurakkasopimusta (kuva 5). Vapaissa perusteluissa kuitenkin tuli ilmi, 
että valmiita sopimuspohjia usein täydennetään tapauskohtaisesti, yleensä erillisillä 
liitteillä. Sopimuspohjien toivottiin myös olevan helpommin muokattavia. 




Kuva 5. Vastaukset kysymykseen, miten nykyiset RT-sopimuspohjat toimivat kosteus 
ja homevauriokorjauksiin 
 
Kysymys nro. 8 oli:  Käytättekö omia sopimusmalleja tai  liitteitä, jos käytätte,  mil-
laisia ne ovat? Vastauksissa tuli selvästi ilmi, että urakkasopimuksissa käytetään erilli-
siä teknisiä liitteitä sekä tarkastusasiakirjoja, jotka muuten täydentävät tapauskohtai-
sesti pääosin sopimusjuridisia urakkasopimuksia (kuva 6). Useissa kommenteissa pai-
notettiin sitä, että kosteus- ja homevauriokohteet ovat aina toisistaan poikkeavia, joten 
yhtä ja oikeaa sopimusasiakirjakokonaisuutta ei ole. 
Vastauksien mukaan usein sopimusten pohjana ovat asiakirjat, joissa huomioidaan 
ympäristön ja työntekijöiden suojaustarpeet, puhtausluokat, siivoustasot, purku- ja 
korjausmenetelmät, tarkastukset sekä seuranta (kuva 7). Kosteus- ja homekorjaustöi-
den sopimusasiakirjoihin liitetään myös tutkijan vaurioselvitys sekä ohjeet tehtävistä 
toimenpiteistä, sisältäen viittaukset rakennusmääräyskokoelmiin ja ratu-kortteihin. 
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Kuva 6. Vastaukset kysymykseen, miten valmiiden ja omien sopimusmallien ja liittei-
den käyttö jakaantuu vastaajien kesken 




Kuva 7. Vastaukset kysymykseen liitteiden käytöstä sopimuksissa 
 Kuva 8. Vastaukset kysymykseen liitteiden tarpeellisuudesta isoissa korjauskohteissa 





Kuva 9. Vastaukset kysymykseen, tarvitaanko kyseisiä liitteitä pienissä esim. omako-
tikohteen korjauksissa 
 
Kysymyksiin erilaisten teknisten asiakirjaliitteiden mukanaolosta sopimuksissa ilmeni useimpien 
kannattavan niiden käyttöä, mutta vastauksista päätellen aina niitä ei kuitenkaan ole mukana sopi-









Kysymykseen rakennuttajien ammattitaidosta vastaajista 78 % piti rakennuttajien ammattitaitoa 
kosteus- ja homekorjaushankkeissa keskinkertaisena tai heikkona (kuva 9). Ongelmana yleisesti 
pidetään rakentamisen ja rakennusfysiikan heikkoa tuntemusta ja rakennuttajan keskittymistä aika-
taulullisiin ja taloudellisiin asioihin. Rakennuttajien suuresti vaihtelevan ammattitaidon vuoksi ky-
selyssä tuli ilmi kosteus- ja homevauriokorjaukseen erikoistuneen valvojan tarve: jopa 92 % vastaa-
jista piti em. valvojan käyttöä tarpeellisena (kuva 10). 
 
Kuva 9. Vastaukset kysymykseen, millainen on rakennuttajan ammattitaito kosteus- ja 
homevaurioisen rakennuksen korjaushankkeessa 
 
 





Kuva 10. Vastaukset kysymykseen, pitäisikö kosteus- ja homekorjaushankkeissa käyt-
tää asiaan erikoistunutta valvojaa 
 





Kuva 11. Vastaukset kysymykseen, kenellä pitäisi olla kosteus- ja homekorjaukseen 
tarkoitettu pätevyys 
 
Kysyttäessä pätevyyksistä vastaajien enemmistön mielestä kaikilla kosteus- ja home-
korjaushankkeeseen osallistuvilla (suunnittelija, valvoja, työnjohto ja rakennustyönte-
kijä) pitäisi olla jonkinlainen pätevyys (kuva 11). Kohdan muu taho, mikä? -
kommenteissa korostui vaatimus itse rakennuttajan tai käytettävän konsultin pätevyy-





  29 
 
 
Avoimeen kysymykseen, miten nykyisiä sopimusmalleja voitaisiin  parantaa, tuli pal-
jon hyviä vastauksia. Niissä muistutettiin ohjekortin RT 16-10698 URAKKAOH-
JELMAN LAATIMINEN käytöstä, missä talonrakennustyö-kohdan 12.1 ja 12.2 oh-
jeet ”määritetään urakoitsijan organisaatiolle asetettavat vaatimukset, kuten työnjoh-
don pätevyys- ja erityiset määrävaatimukset”. Kommentin mukaan tilaajalle on siis 
annettu YSE1998:n malliasiakirjan pohjalta suositus vaatia osaamista ja pätevyyttä 
tehdä kyseinen työ. 
Kommenteissa korostui myös laadunvalvonnan ja suunnittelun parantaminen, jonka 
avuksi useat ehdottivat tarkastusasiakirjojen käyttöä ja jopa pakkokuittausten vaati-
mista eri työvaiheissa kaikilta työhön osallistuvilta, eli työntekijöiltä, työnjohtajalta, 
valvojalta, urakoitsijalta, suunnittelija sekä rakennuttajalta. Näitä työvaiheita olisivat 
muun muassa purkutyö ja vaiheet ennen eri pintojen peittämistä. Em. asiakirja tulisi 
olla kiinteä osa urakkasopimusta, jotta se myös jalkautuu käyttöön. 
Vastaajat painottivat myös, että sopimusasiakirjoja ei välttämättä tule paisuttaa eri oh-
jeilla, vaan keskeisimmät dokumentit voisivat olla liiteasiakirjoja, kunhan ne eivät ole 
keskenään ristiriitaisia. Tässä kaikessa korostuu rakennuttajan ja suunnittelijoiden 
ammattitaito. 
Useat vastaajat painottivat sähköisten lomakkeiden muokkaamisen helpottamista, jotta 
kohteiden erityisasiat saataisiin kirjattua sopimuksiin helpommin. Tämä saattaisi tule-
vaisuudessa auttaa sopimuspohjien kehittymistä paremmiksi, kun alan ammattilaiset 











Eri sopimusosapuolten kanssa käytyjen keskustelujen sekä kyselytutkimuksen pohjal-
ta tässä työssä esitettävät johtopäätelmät rakennusurakkasopimusten kehittämisestä 
ovat seuraavanlaisia: 
Urakkasopimuspohjien kehittämisestä esille on tullut omien sopimuspohjien teko uu-
disrakentamiseen, korjausrakentamiseen sekä vielä erikseen kosteus- ja homekorjauk-
siin. Tämä vaihtoehdon mukaan sopimuspohjien määrä moninkertaistuisi ja pelkona 
olisi, että oikean sopimuksen löytyminen ja sen soveltuminen voisi edelleen hankaloi-
tua. Myös ongelmat tilanteissa, joissa kohde aloitetaan tavallisena korjausrakentami-
sena mutta myöhemmin muuttuu kosteus- ja homekorjaukseksi eivät sopimuspohjien 
lisäyksellä helpottuisi. 
Nykyiset urakkasopimuspohjat on kehitetty sopimaan mahdollisimman laajasti eri ra-
kennusurakkakohteisiin ja urakkasopimus on pääsääntöisesti kahden sopijapuolen vä-
linen juridisia kohtia ja ehtoja sisältävä sopimus, joten yhtä oikeaa sopimuspohjaa 
kosteus- ja homevauriokorjauksiin on vaikea kehittää, koska jokainen rakennuskohde 
on erilainen. Etenkin pienurakkakohteissa suurimpia sopimusongelmia aiheuttaa nii-
den puuttuminen kokonaan, joten valmiiden sopimuspohjien saatavuutta ja etenkin ku-
luttajille suunnattujen ohjeiden helppoutta ja selkeyttä tulee kehittää. Suuremmissa 
kohteissa urakkasopimukset täyttää usein alan asiantuntija. Asiantuntevan konsultin 
käyttöä sopimusten täytössä tulisi lisätä myös asunto-osakeyhtiöiden ja yksityisten ra-
kennuttajien apuna. 
Sopimusten liitteiksi sopivien teknisten asiakirjojen taso sen sijaan on kirjavaa, ja 
valmiita pohjia sekä ohjeita niiden käytöstä on vaikea löytää. Kosteus- ja homekor-
jaushankkeiden urakka-asiakirjoihin tulisi aina liittää kuntotutkimusten lisäksi tarkas-
tusasiakirja tai -lista, alipaineistus- ja suojausohjeet sekä siivousohjeet. Näissä asiakir-
joissa tulisi osapuolia sitoviksi mainita rakennustöiden puhtausluokaksi P1. Tarkas-
tusasiakirjassa tulisi olla kohtia joiden kohdalla rakennustyöt saavat jatkua vasta val-
vojan tarkastuksen ja kuittauksen jälkeen. Tällaisia kohtia voisivat mm. olla varmis-
tuminen kosteudentuottomekanismin poistumisesta, alipaineistus ja suojaus, purku-
työn tarkistus, joissa todetaan kaiken kosteus- ja homevaurioituneen rakenteen poisto, 
höyrysulun tiiveys, vesieristeiden asianmukaisuus ja rakenteiden tarkastus ennen nii-
den umpeenlaittoa. 
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RT-kortiston sopimuspohjien teknistä muokattavuutta toivottiin useissa kommenteissa 
parannettavaksi, jotta tapauskohtaisten muutosten teko helpottuisi. 
Kyselyn tulosten mukaan kosteus- ja homekorjausten pätevyyksiä tulee ehdottomasti 
kehittää, ja suurimpana ongelmana nähtiin tilaajan tai rakennuttajan epäpätevyys. Ra-
kennuttajien pätevyys etenkin asunto-osakeyhtiöiden sekä yksityisten ihmisten korja-
ushankkeissa on usein ala-arvoista, eli sopimusasiakirjoja ei osata tehdä eikä työtä 
valvoa riittävällä ammattitaidolla. Pääosa kosteus- ja homevauriokorjausten ongelmis-
ta katoaisi, jos rakennuttaja itse olisi tai heidän apunaan toimisi ammattitaitoinen kon-
sultti, joka osaisi tehdä kaiken kattavat sopimukset, valitsisi pätevät suunnittelijat työl-
le ja valvoisi huolellisesti, että työ tehdään sovitusti sekä suunnitelmien mukaisesti. 
Rakennusluvan vaativissa kosteus- ja homekorjauskohteissa myös pääsuunnittelijalta 
tulisi vaatia erillistä pätevyyttä em. asiaan. 
 Rakennusfysiikan osaamista ja ymmärtämistä tulisi lisätä kaikilla rakennushankkeen 
osapuolilla. Tämä toteutuisi rakennusfysiikan opetusta lisäämällä kaikissa alan kou-
luissa, jolloin perustieto rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta, uskomus mm. ra-
kenteiden ”hengittävyydestä” ja ymmärrys höyrynsulun tiiveyden tärkeydestä nykyi-
sillä eristepaksuuksilla tulisi itse rakennustyön tekijöille sekä työnjohdolle tiedoksi. 
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rakennusten kosteusvaurioiden ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämisek-









  Rakennuttajana  
  Valvojana  
  Urakoitsijana  
  Suunnittelijana  
Millaisena näet rakennuttajan ammattitaidon kosteus- ja homevaurioisen rakennuksen 
korjaushankkeessa? 
 
Perustele vastaustasi omin sanoin. 
Mitkä urakkamuodot soveltuvat mielestäsi parhaiten kosteus- ja homekorjauksiin? 




  Kokonaisurakka  
  KVR-urakka  
  Jaettu urakka  
  Kokonaishintaurakka  
  Yksikköhintaurakka  
  Laskutyöurakka ja tavoitehintaurakka  
  Tuntityönä tekeminen (ei urakka)  
  Jokin muu, mikä?   
Käytättekö kosteus- ja homekorjaustöissä... 
 

















Onko kosteus- ja homevauriourakan sopimuksen liitteenä... 
 
Tarvitaanko mielestäsi...? 
(Kerro mielipiteesi erikseen isoille korjauskohteille ja omakotikohteille.) 
 
Miten nykyiset RT-sopimuspohjat mielestäsi toimivat kosteus ja homavauriokorjauksiin? 
 
















Isot korjauskohteet  Omakotikohteet


































Pitäisikö kosteus- ja homevauriokorjaushankkeissa käyttää asiaan erikoistunutta valvojaa?  
  
 
Perustele vastaustasi omin sanoin. 
Kenellä pitäisi olla kosteus- ja homekorjaukseen tarkoitettu pätevyys? 
 
Perustele vastaustasi omin sanoin. 
Miten nykyisiä sopimusmalleja voitaisiin mielestäsi parantaa? 




































Miten kosteus- ja homevauriokorjauksissa tarkastetaan... 
 
Kenen tehtävä on mielestäsi...? 


















vaurion laajuus purkutöiden yhteydessä?
homeisen materiaalin poistuminen purun yhteydessä?
puhdistuksen ja desinfioinnin onnistuminen?
alipaineistuksen toimivuus?
jälkisiivouksen onnistuminen?
Isot korjauskohteet  Omakotikohteet
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Toimin pääasiassa...(Valitse yksi)   
 
Millaisena näet rakennuttajan ammattitaidon kosteus- ja homevaurioisen rakennuksen 
korjaushankkeessa? 
 




Mitkä urakkamuodot soveltuvat mielestäsi parhaiten kosteus- ja homekorjauksiin?(Voit valita useita)  
 
 
Käytättekö kosteus- ja homekorjaustöissä... 
  Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat
 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%
1. Rakennuttajana 15 25,00%
2. Valvojana 22 36,67%
3. Urakoitsijana 12 20,00%
4. Suunnittelijana 11 18,33%
 Yhteensä 60 100%  
 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%
1. Erinomaisena 2 3,33%
2. Hyvänä 10 16,67%
3. Keskinkertaisena 27 45,00%
4. Heikkona 20 33,33%
5. En osaa sanoa 1 1,67%
 Yhteensä 60 100%  
 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%
1. Kokonaisurakka 12 20,00%
2. KVR-urakka 3 5,00%
3. Jaettu urakka 7 11,67%
4. Kokonaishintaurakka 5 8,33%










8. Jokin muu, mikä? 7 11,67%















Omia sopimusliitteitä (avg: 1,77) 100 %
(avg: 1,00) 100 %
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Onko kosteus- ja homevauriourakan sopimuksen liitteenä... 
 
Tarvitaanko mielestäsi...?(Kerro mielipiteesi erikseen isoille korjauskohteille ja omakotikohteille.) 
 
 
Miten nykyiset RT-sopimuspohjat mielestäsi toimivat kosteus ja homavauriokorjauksiin? 













































































tai -lista (avg: 3,81)
Tarkastusasiakirja 























































 Pitäisikö kosteus- ja homevauriokorjaushankkeissa käyttää asiaan erikoistunutta valvojaa?   
 




Kenellä pitäisi olla kosteus- ja homekorjaukseen tarkoitettu pätevyys? 
 



















(avg: 2,50) 100 %
Yhteensä 3 % 31 % 31 % 12 % 23 %  
 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%
1. Kyllä 55 91,67%
2. Ei 4 6,67%
3. En osaa sanoa 1 1,67%

















Valvoja (avg: 1,98) 100 %
Työnjohto (avg: 1,95) 100 %
(avg: 1,93) 100 %






























 Miten kosteus- ja homevauriokorjauksissa tarkastetaan... 













































































































Mitkä urakkamuodot soveltuvat mielestäsi parhaiten




Käytättekö kosteus ja homekorjaustöissä-  ... 
Kysely urakkasopimuksista15.3.2011
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Miten nykyiset RT-sopimuspohjat mielestäsi toimivat
kosteus ja homavauriokorjauksiin? 
Kysely urakkasopimuksista15.3.2011
Liite 3/9
Pitäisikö kosteus- ja homevauriokorjaushankkeissa käyttää
asiaan erikoistunutta valvojaa? 
Kysely urakkasopimuksista15.3.2011
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Kenen tehtävä on mielestäsi...?
Kysely urakkasopimuksista15.3.2011
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